

Утверждаю
Директор МБОУ ООШ пос. Рамоново
З.М.Бутаев

ПЛАН
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и
функционированию центра образования естественно-научной
и технологической направленностей "Точка роста"
в МБОУ ООШ пос. Рамоново

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: - издание приказа о создании Центра; - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Апрель, 2022 г.
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра.	Приказ директора	Апрель, 2022 г.
3	Информационное сопровождение реализации проекта: - создание страницы на сайте школы «Точка роста»;	Страничка на сайте	С августа 2022 г., постоянно
4	Согласование дизайн - проекта Центра «Точка роста».	Дизайн - проект	Май, 2022 г.
5	Согласование проекта зонирования Центра.	Проект зонирования	Май, 2022 г.
6	Участие в семинарах- совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	Материалы совещаний	
7	Приведение площадки образовательной организации в соответствие с фирменным стилем «Точка роста».		Июль - Август, 2022г.
8	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.		Август, 2022г.
9	Завершение косметического ремонта, приведение Центра в соответствие брендбуку.	Отчет директора	Август, 2022г.
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	Сентябрь, 2022г.
11	Открытие Центра в единый день открытия.	Информационное сопровождение СМИ	Сентябрь, 2022г.
12	Мониторинг реализации мероприятий.	Отчет директора	Ежемесячно